

## ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Proyecto                                                                             | Inicio-fin planificado |
| Sistema de Gestión de reservas para centro de buceo                                  | 8/12/2025-15/02/2026   |
| Ejecutantes                                                                          | Fecha del documento    |
| Juan Francisco Mateo García<br>Juan Francisco Pérez Hernández<br>Irene Martínez Díaz | 13/12/2025             |

### OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación de escritorio destinada a la gestión de reservas, clientes, empleados e inmersiones de centros de buceo, sustituyendo los sistemas manuales actuales. El objetivo es reducir los errores de planificación, mejorar la eficiencia del personal y garantizar la seguridad mediante el control de certificados de buceo.

Objetivos específicos:

- Crear, modificar y eliminar reservas
- Registrar y gestionar clientes
- Gestionar material e instructores disponibles
- Controlar las plazas en cada inmersión
- Visualizar los precios y las características de las inmersiones
- Gestionar empleados (solo administradores)

### JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Actualmente, los centros de buceo gestionan las reservas de forma manual, lo cual provoca errores en el control de certificados y requisitos, pérdida de datos, procesos lentos a la hora de registrar reservas y clientes, etcétera.

La aplicación pretende automatizar y centralizar la información, mejorando la calidad del servicio ofrecido por dichos centros y reduciendo los costes.

### REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

-Funcionales:

- Existirán dos tipos de usuarios: administrador y empleado.
- El empleado podrá:
  - Registrar, modificar y eliminar reservas
  - Crear y actualizar las fichas de clientes
  - Acceder al historial de reservas de cada cliente
  - Asignar instructores y material

- Visualizar las reservas mensuales, semanales y diarias.
- El administrador podrá realizar las mismas tareas que los empleados y:
  - Crear, modificar y eliminar usuarios.
  - Acceder a informes avanzados
- Inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
- En la ficha de cliente se incluirá el nivel de certificación de buceo y profundidad máxima permitida.
- Posibilidad de filtrar reservas por tipo de inmersión, fecha o nivel del cliente.

-No funcionales:

- Tiempos de respuesta rápidos y navegación fluida.
- Base de datos segura con copias de seguridad
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Escalabilidad
- Disponibilidad y estabilidad

## ALCANCE DEL PROYECTO

Está contemplado dentro del Alcance Inicial del Proyecto los elementos siguientes:

- Pantallas: login, inicio, reservas, clientes, precios de las inmersiones y administración
- Gestión de certificados e instructores
- Menú dinámico según el rol del empleado.
- Control de plazas y disponibilidad
- Base de datos relacional.

No está contemplado dentro del Alcance del Proyecto:

- Aplicación móvil
- Aplicación de reservas para clientes
- Informes impresos o exportaciones

## RESPONSABLES Y ROLES DEL PROYECTO

Roles:

- Project Manager: coordina el equipo, planifica las tareas de cada fase y hace un seguimiento para comprobar que se cumplen los plazos.
- Secretario: escribe las actas de reuniones y documenta las decisiones tomadas.
- Desarrollador frontend: implementa la interfaz gráfica.
- Desarrollador backend: realiza la lógica de negocio y la conexión con la base de datos.
- QA: diseña, documenta y ejecuta las pruebas unitarias, funcionales y de integración.
- DevOps: gestiona GitHub, las ramas del proyecto, versiones y estructura del repositorio.

Responsables:

- Irene Martínez Díaz
- Juan Francisco Pérez Hernández

- Juan Francisco Mateo García

Todos los miembros del equipo participarán en todos los roles mediante rotación según las fases del proyecto.

## PLAZOS DE TIEMPO DEL PROYECTO

| Fase                    | Tareas                                                                                        | Duración                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Diseño                  | Análisis de los requisitos de la aplicación<br>Selección de tecnologías                       | 8/12/2025 - 12/12/2025  |
|                         | Diseño base de datos<br>Creación del wireframe<br>Redacción casos de uso                      | 13/12/2025 - 21/12/2025 |
| Desarrollo              | Implementación inicial de la base de datos<br>Creación de la interfaz<br>Diseño de la pruebas | 22/12/2025 - 7/01/2026  |
|                         | Conexión base de datos<br>Desarrollo funcionalidad interfaz                                   | 8/01/2026 - 21/01/2026  |
| Integración y pruebas   | Integración backend y frontend<br>Pruebas                                                     | 22/01/2026 - 5/02/2026  |
| Mejoras y documentación | Optimización<br>Corrección de errores<br>Documentación                                        | 6/02/2026 - 11/02/2026  |
| Finalización            | Revisión final<br>Entrega                                                                     | 12/02/2026 - 15/02/2026 |

## RIESGOS A ALTO NIVEL DEL PROYECTO

A continuación se enumera los principales riesgos detectados para el presente proyecto:

- Retraso en el cronograma debido a la carga de trabajo u otros compromisos
- Mayor complejidad en la gestión del alcance de lo esperado por falta de detalle o consenso en requerimientos
- Problemas técnicos con la base de datos, la integración, el diseño UI, etc.

Estos riesgos serán debidamente gestionados a lo largo del proyecto.