

Enlace a GitHub: https://github.com/JuanFrancisco-Mateo/proyecto_TFG

Seguimiento Semana: [Semana 15/12]

Tareas planificadas:

- Reunión para poner en común ideas para la aplicación elegida
- Repartir tareas iniciales de diseño

Tareas realizadas:

- Definición de los requisitos generales del centro de buceo.
- Reparto de los primeros documentos de análisis:
 - Diagrama E-R.
 - Diagrama de clases/UML.
 - Wireframes y diseño de pantallas.

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Comenzar la elaboración de los diagramas asignados
- Elaborar acta de constitución y casos de uso

Secretario:

Se realiza reunión inicial del proyecto donde se empiezan a definir las características de la aplicación y principales funcionalidades.

Seguimiento Semana: [Semana 22/12 - 29/12]

Tareas planificadas:

- Comenzar la elaboración de los diagramas asignados

Tareas realizadas:

- No se realizaron las tareas debido a las vacaciones de Navidad

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Comenzar la elaboración de los diagramas asignados

Seguimiento Semana: [Semana 5/1]

Tareas planificadas:

- Comenzar la elaboración de los diagramas asignados

Tareas realizadas:

- Elaboración del acta de constitución y de los casos de uso.
- Diagrama de clases.
- Diseño de las vistas.

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Finalizar los diagramas.
- Concretar las tecnologías y estructura del proyecto.

Secretario:

Los integrantes avanzan en la documentación inicial de proyecto, se han elaborado los casos de uso, el acta de constitución, el diseño de las vistas y diagrama de clases.

Seguimiento Semana: [Semana 12/1]

Tareas planificadas:

- Finalizar los diagramas.
- Concretar las tecnologías y estructura del proyecto.

Tareas realizadas:

- Diagrama de la base de datos
- Decisión de tecnologías: Java, JavaFX, MariaDB, Maven

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Preparar la estructura del proyecto.
- Comenzar el desarrollo de las clases principales.

Secretario:

Se completa el diseño de la base de datos y se decide el conjunto de tecnologías que se van a usar en el proyecto.

Seguimiento Semana: [Semana 19/1]

Tareas planificadas:

- Preparar la estructura del proyecto.
- Comenzar el desarrollo de las clases principales.

Tareas realizadas:

- Creación de la estructura de paquetes
- Organización: model, dao, impl, util, controladores

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Comenzar la implementación de los modelos
- Concretar los métodos necesarios para la aplicación

Secretario:

Se preparó la estructura inicial del proyecto organizando los paquetes y definiendo la arquitectura general que se seguiría durante el desarrollo.

Seguimiento Semana: [Semana 26/1]

Tareas planificadas:

- Comenzar la implementación de los modelos
- Concretar los métodos necesarios para la aplicación

Tareas realizadas:

- Implementación de todos los modelos
- Se acuerda dar prioridad al desarrollo de los métodos CRUD necesarios para las entidades principales.
- Diseño de la capa de acceso a datos mediante interfaces DAO y sus implementaciones DAOImpl.

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Empezar a realizar las vistas de la aplicación.

Secretario:

Se implementaron los modelos principales de la aplicación y se definió la estrategia para el acceso a datos, acordando comenzar por las operaciones CRUD de las entidades más importantes.

Seguimiento Semana: [Semana 2/2-9/2]

Tareas planificadas:

- Empezar a realizar las vistas de la aplicación.
- Creación del script init.sql

Tareas realizadas:

- No se realizaron las tareas debido a la alta carga de tareas y a la preparación de exámenes.

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Continuar con las tareas planificadas para esta semana

Seguimiento Semana: [Semana 16/2-23/2]

Tareas planificadas:

- Continuar con las tareas planificadas para esta semana

Tareas realizadas:

- No se realizaron las tareas debido al periodo de exámenes

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Continuar con las tareas planificadas para esta semana

Seguimiento Semana: [Semana 2/3]

Tareas planificadas:

- Hacer la ventana login, con su hoja de estilo y controlador.
- Crear el script init.sql

Tareas realizadas:

- Se completa todo el login, se usan datos mockeados para el acceso. De esta manera se puede ir probando la aplicación conforme se avanza.
- Creación del script init.sql con las tablas y relaciones.

Dificultades encontradas:

Investigación de librerías para la gestión del calendario, ya que era un componente clave del proyecto.

Tareas para la siguiente semana:

- Continuar con las vistas.

Secretario:

Se desarrolló la pantalla de inicio de sesión junto con su controlador y hoja de estilos. Además, se investigaron distintas alternativas para la integración de un calendario en la aplicación. Se comenzó el desarrollo de la base de datos creando la estructura inicial del sistema.

Seguimiento Semana: [Semana 9/3]

Tareas planificadas:

- Seguir avanzando con las vistas de la aplicación y los controladores.
- Continuar el desarrollo de la base de datos.

Tareas realizadas:

- Se realiza la base de las vistas en la que se incluye el menú lateral y el menú superior.
- Se empieza a hacer el controlador de la base, creando los métodos para los botones de los menús, aunque todavía no sean funcionales.
- Implementación de la conexión con MariaDB mediante la clase DatabaseConnection
- Desarrollo de la clase DatabaseInitializer para generar automáticamente la estructura de la base de datos a partir del script SQL.

Dificultades encontradas:

Problemas de diseño en la estructura de la aplicación, ya que duplicar menús en cada vista no era escalable. Se decide centralizar la interfaz usando un BorderPane, reutilizando el menú lateral y superior y cargando el contenido dinámicamente en el centro.

Tareas para la siguiente semana:

- Continuar con las vistas

Secretario:

Se creó la estructura base de la interfaz gráfica incluyendo menús de navegación y se comenzó el desarrollo de los controladores encargados de gestionar la navegación entre pantallas. Se preparó la infraestructura para la conexión con la base de datos y la inicialización automática del esquema del proyecto.

Seguimiento Semana: [Semana 16/3]

Tareas planificadas:

- Hacer la vista del calendario usando CalendarFX
- Hacer la vista del perfil
- Comenzar el desarrollo de los DAO

Tareas realizadas:

- Vista del perfil del usuario
- Vista del calendario
- Se cambian algunos botones por Menultem para mostrar más opciones
- Se crean todos los ficheros de las vistas a las que llevan los botones de los menús
- Implementación de los CRUD de usuarios y clientes.

Dificultades encontradas:

Diseño del mapeo entre las tablas de la base de datos y los modelos.

Tareas para la siguiente semana:

- Terminar la funcionalidad de los botones de los menús.
- Continuar con las vistas

Secretario:

Se desarrollaron vistas principales del sistema, incluyendo el perfil de usuario y la pantalla del calendario. También se prepararon las vistas necesarias para el resto de funcionalidades de la aplicación. Se comenzó el desarrollo de la capa de acceso a datos implementando las operaciones básicas para la gestión de usuarios y clientes.

Seguimiento Semana: [Semanas 23/3-30/3]

Tareas planificadas:

- Terminar la funcionalidad de los botones de los menús.
- Continuar con las vistas
- Continuar con el desarrollo de los métodos CRUD de las entidades.

Tareas realizadas:

- Trabajo mínimo debido al inicio de las prácticas FCT y periodo de adaptación.
- Implementación de los CRUD de instructores.

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Continuar las tareas previstas

Seguimiento Semana: [Semana 6/4]

Tareas planificadas:

- Terminar el controlador de la base.
- Continuar con las vistas y controladores.
- Crear los CRUD de reserva

Tareas realizadas:

- Completa la funcionalidad de los botones de los menús.
- Desarrollo controlador del perfil
- Implementados los métodos CRUD de reserva

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Continuar con las vistas y sus controladores.

Secretario:

Se completó la funcionalidad de navegación de la aplicación y se continuó avanzando en los controladores asociados a las distintas vistas.

Seguimiento Semana: [Semana 13/4]

Tareas planificadas:

- Continuar con las vistas y controladores.
- Continuar con el resto de métodos necesarios para el funcionamiento de la aplicación

Tareas realizadas:

- Reunión de seguimiento.
- Redistribución de las tareas tras cambios en la composición del grupo
- Revisión del estado del proyecto
- Completados los métodos del perfil
- Implementación las consultas de búsqueda en clientes

Dificultades encontradas:

Tener que reasignar las tareas y funciones pendientes.

Tareas para la siguiente semana:

- Desarrollar vistas relacionadas con los usuarios

Secretario:

Se realizó una reunión de seguimiento para revisar el estado del proyecto y redistribuir tareas pendientes. También se finalizaron las funcionalidades relacionadas con la gestión del perfil de usuario.

Seguimiento Semana: [Semana 20/4]

Tareas planificadas:

- Desarrollo de vistas de gestión de usuarios
- Desarrollo de métodos de disponibilidad

Tareas realizadas:

- Implementar vistas creación y ficha de usuarios
- Completados los métodos de disponibilidad de instructores y barcos

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Realizar los controladores de creación y ficha de usuarios.
- Completar métodos relacionados con las especialidades

Secretario:

Se desarrollaron las vistas destinadas a la gestión de usuarios y se avanzó en la lógica de negocio relacionada con la disponibilidad de instructores y barcos para las reservas.

Seguimiento Semana: [Semana 27/4]

Tareas planificadas:

- Continuar con los controladores relacionados con la gestión de usuarios
- Desarrollar los métodos relacionados con especialidades

Tareas realizadas:

- Se crea una clase en la carpeta util para la gestión de contraseñas de los usuarios
- Controladores de creación y ficha de usuarios
- Implementados los métodos de especialidades en instructores y clientes.

Dificultades encontradas:

Problema de seguridad en el almacenamiento de contraseñas, ya que Base64 no es un método seguro. Se investiga y se implementa BCrypt como solución, generando hashes con salt para mejorar la seguridad del sistema.

Dificultades al pasar datos entre vistas (abrir fichas de usuario desde listados), decidimos usar ventanas emergentes independientes.

Tareas para la siguiente semana:

- Finalizar vistas de gestión de clientes e instructores.
- Desarrollar métodos relacionados con las inmersiones.

Secretario:

Se implementaron los controladores de usuarios y se mejoró la gestión de contraseñas mediante el uso de BCrypt. También se trabajó en la comunicación entre distintas ventanas de la aplicación y en la gestión de especialidades de clientes e instructores desde la capa de acceso a datos.

Seguimiento Semana: [Semana 4/5]

Tareas planificadas:

- Finalizar las vistas relacionadas con los clientes, instructores y reservas.
- Completar el DAO de barco e inmersiones

Tareas realizadas:

- Se completaron las vistas y controladores de clientes e instructores
- Completas las vistas y controladores de reservas
- Se completaron todos los métodos relacionados con la gestión de barcos y las inmersiones.

Dificultades encontradas:

Nos dimos cuenta de que faltaba una vista para visualizar los datos de la reserva, se creó la vista y el controlador de la ficha.

Integración completa del módulo de reservas con el calendario. El calendario utiliza objetos Entry, por lo que fue necesario mapear las entidades Reserva al formato requerido por CalendarFX.

Tareas para la siguiente semana:

- Finalizar el front para subirlo al repositorio
- Completar los métodos de reservas

Secretario:

Se completaron las vistas y controladores relacionados con clientes, instructores y reservas. Además, se diseñó una vista específica para consultar la información detallada de cada reserva y se finalizaron los métodos de acceso a datos para la gestión de inmersiones y barcos.

Seguimiento Semana: [Semana 11/5]

Tareas planificadas:

- Terminar todo el front y subirlo al repositorio.
- Completar el DAO de reservas

Tareas realizadas:

- Completar la vista y funcionalidades de la pantalla principal (Calendario)
- Desarrollar métodos de asignación de clientes e instructores a las reservas

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Revisar los métodos DAO

Secretario:

Se finalizaron las pantallas pendientes y se revisó el funcionamiento general de la interfaz principal de la aplicación. Se desarrolló la gestión de reservas de la aplicación, incluyendo las relaciones entre clientes, instructores e inmersiones.

Seguimiento Semana: [Semana 18/5]

Tareas planificadas:

- Revisar los DAO implementados.

Tareas realizadas:

- Revisión de los DAO
- Corrección de consultas.
- Implementación método para buscar cliente por DNI

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Tareas para la siguiente semana:

- Finalizar todo el back y subirlo al repositorio

Secretario:

Se continuó con el desarrollo de la capa de acceso a datos, revisando y ajustando los métodos implementados.

Seguimiento Semana: [Semana 25/5]

Tareas planificadas:

- Completar todo el back y subirlo al repositorio

Tareas realizadas:

- Finalizada la capa de acceso a datos
- Revisión de la base de datos y modificación
- Eliminación de las tablas y modelos `inmersion_costa` e `inmersion_barco`

Dificultades encontradas:

Nos dimos cuenta de que las tablas `inmersion_costa` e `inmersion_barco` rompían la lógica de la aplicación así que decidimos eliminarlas y también eliminar las clases de los modelos. Ajustes en algunas consultas SQL debido a cambios realizados en el modelo de datos durante el desarrollo.

Tareas para la siguiente semana:

- Integración de back y front

Secretario:

Se completó la capa de acceso a datos y se simplificó el modelo de datos de las inmersiones eliminando estructuras que no aportaban funcionalidad real, reduciendo así la complejidad de la aplicación.

Seguimiento Semana: [Semana 1/6]

Tareas planificadas:

- Integración completa de back y front

Tareas realizadas:

- Finalizar la integración del back y el front

Dificultades encontradas:

Problemas de integración entre front-end y back-end debido a diferencias en modelos y campos.

Ajustes en la búsqueda de clientes, ya que el ComboBox no permitía mezclar tipos de datos correctamente. Se modifica la lógica de búsqueda separando el filtrado (TextField) y la selección (ComboBox).

Tareas para la siguiente semana:

- Realizar pruebas para comprobar que todo funciona correctamente.

Secretario:

Se llevó a cabo la integración entre la interfaz gráfica y la lógica de negocio, conectando los controladores con la base de datos y realizando pruebas de funcionamiento.

Seguimiento Semana: [Semana 8/6]

Tareas planificadas:

- Realizar pruebas para comprobar que todo funciona correctamente.

Tareas realizadas:

- Pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación.
- Creado un [README.md](#) y un documento sobre la información para ejecutar la aplicación.

Dificultades encontradas:

Ninguna.

Secretario:

Se realizaron pruebas finales de la aplicación, corrigiendo errores detectados y preparando la documentación necesaria para la entrega del proyecto.